

**Сведения о выполнении сетевого графика реализации приоритетного национального проекта  
"Образование"**

Домбаровский район

наименование субъекта РФ

за период с

01.01.2012

по

31.10.2012

№ п/п	Номер строки сетевого графика	Наименование направления, блока мероприятий, мероприятия	Плановый срок исполнения (дд.мм.гггг)	Фактический срок исполнения (дд.мм.гггг)	Сведения об исполнении мероприятия на дату отчета	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.	Обеспечение доступности дошкольного образования	01.01.12	31.10.12			
	1.1.	Модернизация муниципальных систем дошкольного образования»	01.01.12	31.10.12	Проект «Управление процессом внедрения ФГТ к структуре ООПДО		
2	2.1.	Развитие дистанционного образования детей-инвалидов	01.01.12	31.10.12			
3	3.1	Поощрение лучших учителей	01.01.12	31.10.12	Выполнено. 50 тыс.руб		
	3.2.	Разработка, рассмотрение, согласование,по мероприятию «Поощрение лучших учителей».Формирование районной конкурсной комиссии».	01.01.12	31.10.12			
4	4.	Государственная поддержка талантливой молодежи	01.01.12	31.10.12	Выполнено. 80 тыс.руб		
5	5.1.	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	01.01.12	31.10.12	Выполнено. 1 554 517,80 руб		
6	6.1.	Развитие информ.-коммуникатив.технологий	01.01.12	31.10.12	Выполнено. 35 520,00 руб		
7	7.1.	Совершенствование организации школьного питания	01.01.12	31.10.12	Выполнено. На питание учащихся затрачено 1 885 608,61 руб		
8	8.1.	Оплата услуг Интернет	01.01.12	31.10.12	Выполнено. 451 398,36 руб		

Глава МО Домбаровский район \_\_\_\_\_

Исп.: Захарова О.В.  
Тел. 8(35367)2-10-63



В.И.Швиндт